

## УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель председателя Правительства Красноярского края – министр экономического развития, инвестиционной политики и внешних связей края

  
В.В. Зубарев

«07» \_\_\_\_\_ 2016 г.

### План работы по формированию стратегий социально-экономического развития муниципальных районов и городских округов Красноярского края до 2030 года

Принятые сокращения:

муниципальная стратегия – стратегия социально-экономического развития муниципального образования до 2030 года;

министерство – министерство экономического развития, инвестиционной политики и внешних связей Красноярского края;

МО – муниципальное образование (муниципальный район, городской округ);

ОМСУ – органы местного самоуправления городских округов и муниципальных районов края;

рабочая группа – рабочая группа из представителей органов исполнительной власти края, научных и общественных организаций, формируемая по поручению Губернатора края (протокол от 19.05.2016 №81) в целях организации взаимодействия с ОМСУ по вопросам разработки муниципальных стратегий.

№	Мероприятия	Ответственный	Срок	Порядок взаимодействия с ОМСУ
1.	Разработка проекта распоряжения Губернатора Красноярского края об обеспечении согласованности документов стратегического планирования Красноярского края и документов стратегического планирования муниципальных районов и городских округов Красноярского края	министерство	8 июня 2016 г.	определение для ОМСУ сроков предоставления в министерство проектов муниципальных стратегий для предварительного и окончательного согласования
2.	Разработка проекта распоряжения Правительства Красноярского края о формировании рабочей группы	министерство	15 июня 2016 г.	создание представительного рабочего органа для оказания оперативной, эффективной консультационной поддержки ОМСУ по вопросам разработки муниципальных стратегий

№	Мероприятия	Ответственный	Срок	Порядок взаимодействия с ОМСУ
3.	Доработка методических рекомендаций по разработке муниципальных стратегий и их направление в ОМСУ	министерство	28 июня 2016 г.	Методические рекомендации направляются электронными средствами связи с сопроводительным письмом. Новая редакция размещается на официальном портале Красноярского края <a href="http://econ.krskstate.ru/seg_mo/segok">http://econ.krskstate.ru/seg_mo/segok</a> .
4.	Определение кураторов от министерства для проведения мониторинга процесса формирования муниципальных стратегий и координации взаимодействия рабочей группы и ОМСУ	министерство	29 июня 2016 г.	Кураторы осуществляют регулярное взаимодействие с ОМСУ в части сопровождения процесса формирования муниципальных стратегий (организационные вопросы, нормативное творчество, мониторинг, консультирование, разъяснение федеральных и краевых нормативных документов, координация взаимодействия с Правительством края и с членами рабочей группы)
5.	Проведение промежуточного мониторинга исполнения ОМСУ ранее направленных министерством рекомендаций по организации процесса формирования проектов муниципальных стратегий	министерство	30 июня 2016 г.	оперативный телефонный (электронный) опрос ОМСУ кураторами
6.	Комплектование экспертных групп по сопровождению деятельности ОМСУ по формированию муниципальных стратегий	рабочая группа	10 июля 2016 г.	экспертные группы комплектуются из членов рабочей группы в зависимости от специализации МО, их географического положения, закрепляются за соответствующими МО протоколом заседания рабочей группы
7.	Выполнение ОМСУ организационных этапов разработки проектов Стратегий (в случае, если данные этапы не выполнены согласно проведенному мониторингу)	ОМСУ	июль 2016 г.	консультации соответствующих МО членами рабочей группы в рамках созданных экспертных групп в оперативном режиме

№	Мероприятия	Ответственный	Срок	Порядок взаимодействия с ОМСУ
8.	Мониторинг хода формирования проектов муниципальных стратегий по состоянию на 31 июля 2016 г.	министерство	4 августа 2016 г.	оперативный телефонный опрос ОМСУ кураторами
9.	Проведение коллективных и индивидуальных консультаций ОМСУ по вопросам разработки проектов муниципальных стратегий (отдельные разделы, их компоновка, взаимодействие с местной общественностью и экспертным сообществом)	министерство, рабочая группа	август 2016 г.	очные, выездные, с использованием электронных средств связи
10.	Направление в министерство разделов проектов муниципальных стратегий, содержащих результаты стратегического анализа социально-экономического развития соответствующего муниципального образования Красноярского края, цели, задачи и приоритеты социально-экономического развития соответствующего муниципального образования (далее – материалы ОМСУ)	ОМСУ	до 15 сентября 2016 г.	ОМСУ направляют в министерство сопроводительное письмо за подписью главы МО и электронную версию соответствующих разделов проектов муниципальных стратегий
11.	Мониторинг хода формирования проектов муниципальных стратегий по состоянию на 31 августа 2016 г.	министерство	5 сентября 2016 г.	оперативный телефонный опрос ОМСУ кураторами
12.	Рассмотрение материалов ОМСУ, представленных в министерство в соответствии с п.10, членами рабочей группы и формирование рекомендаций для ОМСУ	рабочая группа, координатор - министерство	сентябрь 2016 г.	в ходе рассмотрения проводятся собеседования и встречи с ОМСУ соответствующих МО
13.	Формирование примерного графика представления проектов муниципальных стратегий в Правительство Красноярского края	министерство	22 сентября 2016 г.	направление графика в ОМСУ
14.	Мониторинг хода формирования проектов муниципальных стратегий по состоянию на 30 сентября 2016 г.	министерство	5 октября 2016 г.	оперативный телефонный опрос ОМСУ кураторами

№	Мероприятия	Ответственный	Срок	Порядок взаимодействия с ОМСУ
15.	Семинар для ОМСУ в Кадровом центре «Планирование социально-экономического развития муниципальных образований края. Формирование документов стратегического планирования»	министерство, кадровый центр	3-5 октября 2016 г.	продолжение серии обучающих мероприятий, посвященных вопросам стратегического планирования на муниципальном уровне. Рассмотрение аспектов обеспечения внутренней согласованности муниципальных стратегий и их согласованности с краевыми документами стратегического планирования
16.	Презентации ОМСУ целей, задач и приоритетов социально-экономического развития в целевых аудиториях (фокус-группы) Выработка интеграционных сценариев развития МО со схожими социально-экономическими предпосылками и условиями	министерство, рабочая группа	первая половина октября 2016 г.	организация площадок для очного представления видения будущего МО, объединенных по какому-либо признаку
17.	Разработка порядка рассмотрения органами исполнительной власти края проектов муниципальных стратегий и подготовки заключений об их соответствии документам стратегического планирования края (далее – порядок)	министерство, рабочая группа	1 ноября 2016 г.	при участии ОМСУ
18.	Мониторинг хода формирования проектов муниципальных стратегий по состоянию на 31 октября 2016 г.	министерство	8 ноября 2016 г.	оперативный телефонный (электронный) опрос ОМСУ кураторами
19.	Направление в Правительство Красноярского края проектов муниципальных стратегий в соответствии с примерным графиком	ОМСУ	до 20 ноября 2016 г.	официальные письма ОМСУ в министерство
20.	Организация рассмотрения проектов муниципальных стратегий в соответствии с порядком	министерство	по мере поступления, до 1 декабря 2016 г.	направление проектов муниципальных органов стратегий в отраслевые органы исполнительной власти края и экспертам (в рамках рабочей группы) для их рассмотрения на предмет согласованности с

№	Мероприятия	Ответственный	Срок	Порядок взаимодействия с ОМСУ
				краевыми документами стратегического планирования
21.	Разработка рекомендаций для ОМСУ по формированию плана мероприятий по реализации муниципальной стратегии	министерство, рабочая группа	декабрь 2016 г.	направление рекомендаций в ОМСУ, размещение на сайте
22.	Согласование проектов Стратегий в Правительстве Красноярского края	ОМСУ	декабрь 2016 г. – март 2017 г.	обеспечение обратной связи с ОМСУ по итогам рассмотрения проектов муниципальных стратегий. Рекомендации ОМСУ внести корректировки, в случае необходимости
23.	Проведение семинара для ОМСУ по организации общественного обсуждения проекта муниципальной стратегии	министерство, кадровый центр	февраль – март 2017 г.	подготовка ОМСУ в форме тренинга к процедуре проведения общественного мнения обсуждения и учета общественного мнения в проекте муниципальной стратегии. Двухдневный семинар для специалистов ОМСУ с привлечением экспертов и тренеров
24.	Организация общественных обсуждений проектов муниципальных стратегий	ОМСУ	апрель 2017 г.	сопровождение членами рабочей группы
25.	Утверждение муниципальных стратегий	ОМСУ	до июля 2017 г.	информирование министерства об утверждении (принятии) муниципальных стратегий
26.	Размещение утвержденных муниципальных стратегий в федеральной информационной системе стратегического планирования	ОМСУ	в установленном законодательством сроки	консультации кураторов министерства по размещению информации
27.	Формирование планов мероприятий по реализации муниципальных стратегий	ОМСУ	до октября 2017 г.	сопровождение членами рабочей группы. Информирование министерства об утверждении соответствующих планов

